

Case Mibo Smart

Kotlin Multiplatform · Android · iOS

Paulo · 24 de setembro de 2026



Os dias

DIA	FOCO
Sáb 19	Stack, bibliotecas, padrão de arquitetura
Dom 20	Sondar a API · avaliações das lojas · vídeos do app oficial
Seg 21	Implementação 96 commits
Ter 22	Implementação · identidade visual 26
Qua 23	Implementação · correções contra a API real 21

Dois dias antes da primeira linha. Primeiro commit: **domingo, 17h11.**

Quatro ondas

ONDA	ESCOPO
0	<i>Walking skeleton</i> · CI · SPEC · ADRs · testes de arquitetura
1	Sessão e token
2	Lista · vídeo ao vivo · fechadura em paralelo
3	Histórico · renovação · iOS · módulo Java · R8

Ordem de corte decidida antes: Java → histórico → fallback do vídeo → R8. Vídeo e fechadura nunca cortáveis.

A fatia é vertical

- domain → data → app → tela, e algo observável no fim
- Teto de **400 linhas executáveis** por PR, medido por script
- Teste não entra no teto. Quem o limita são os critérios
- Uma issue por fatia · um PR por issue · merge por humano

SPEC com 50 critérios EARS → ADR → issue → PR.

O que não é padrão

ESCOLHA	POR QUÊ
Konture	Arquitetura como teste que quebra o build
Roborazzi	42 capturas geradas das previews que já existem
Kover	A meta de 80% precisa ser medida para existir
Módulo Java puro	Interop provada por teste <i>escrito em Java</i>
Media3 / WKWebView	<code>expect/actual</code> só na superfície do player

Ktor, Koin e SQLDelight são o óbvio de KMP. **Konture e Kover vieram do que vocês disseram querer.**

Dependências só para dentro

domain

Kotlin puro. Modelos, contratos, erros tipados.

Sem Ktor, Koin, SQLDelight, Android ou Compose.

data

O parceiro mora aqui, e só aqui.

DTOs, mapeadores, cache, cofre do token.

app

Casos de uso, ViewModels, telas.

Gera o framework do iOS.

Erro é valor · um estado imutável por tela · domínio agnóstico de parceiro.

A fronteira é um teste

- 1 · domínio sem framework nem persistência
- 2 · dependência só para dentro, sem ciclo
- 4 · nada de `android.*` ou `java.*` em `commonMain`
- 5 · repositório do domínio é interface
- 8 · `expect/actual` só em pacote `platform`

E um **teste negativo permanente**: uma regra violada de propósito tem que falhar. Se passar verde, a suíte é decoração.

Como poderia melhorar

- Modularizar **por feature**, não por camada
- Um segundo parceiro de verdade, para provar o ADR-004
- Goldens como **porta de regressão**, não como anexo
- Sincronismo offline, se houver escrita sem rede

O repositório conta a história

- **5 épicos** · milestones por onda · Project com campo `Wave`
- Labels `rf:*` e `area:*` : o mapeamento sai deles, não da memória
- **55 PRs**, um por fatia, com o porquê no corpo
- **27 ADRs** com as opções recusadas
- CI em três estágios · squash por humano, sempre

O orçamento é o eixo

- Cache da lista · **zero polling** em todo o app
- Formato do token validado **local**, antes de gastar chamada
- Trocar o chip de filtro: **nenhuma requisição**
- Fechadura: uma leitura, não polling

A franquia da conta zerou na véspera. O desenho já estava pronto.

Comando $\neq$ confirmação

- Nenhuma tela afirma que a porta abriu sem leitura que concorde
- **"Enviado, não confirmado"** não é "recusou" nem "abriu"
- Escrita na fechadura é **opt-in no build**
- Uma leitura secundária falhando não derruba a tela

Fingir que o app distingue seria o erro mais caro desta tela.

O que barra o merge

TESTES

314

ADRS

27

PRS

55

COBERTURA

61,5%

- **Barra:** testes de arquitetura · a suíte · a guarda de deriva
- **Não barra:** cobertura. É medida e publicada

Meta de 80%: o caminho passa pelas 42 capturas virarem porta de regressão.

IA com guarda-corpos

O que barra

Regras de arquitetura que quebram o build.

Nenhum merge automático.

O que registra

`AI-LOG.md` , 53 entradas.

ADR para toda decisão estrutural.

A regra

Premissa em ticket é **hipótese até ser medida**.

Na prática: polling recusado · gerador do Roborazzi recusado · otimização descartada depois de medida.

O que vem depois

Técnico

Escada de confirmação da fechadura.

Goldens como porta de regressão.

Ordenação escolhível.

Com o parceiro

Vídeo: fluxo encerra em 15 s sem dados.

Volume da fechadura responde 500.

Produto

Gravações e timeline.

Notificação com granularidade.

Uma conta para todas as linhas.

Das avaliações: senha excluída que continuava abrindo a porta. Isso é **incidente**, não backlog.

Obrigado

github.com/npauloj/case-mibo-smart
Paulo · 24 de setembro de 2026

